

**ZMLUVA O DIELO Č. 018/2019/IS**  
**DODATOK č. 1**

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**1. Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** Obec Vyškovce nad Ipľom  
**Sídlo:** Vyškovce nad Ipľom č. 132, 935 77  
**Zastúpený:** Mgr. Ágnes Antal Nyustin, starostka obce  
**IČO:** 00307661  
**DIČ:** 2021020749  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s.  
**IBAN:** SK30 0200 0000 0018 1710 8555  
**Tel.:** 0918 783 538  
**E-mail:** starosta@vyskovcenadiplom.sk

a

**Zhotoviteľ:** COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.  
**Sídlo:** Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica  
**Zastúpený:** Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti  
**IČO:** 31631134  
**IČ DPH / DIČ:** SK2020478229  
**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 2196246422/0200; IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422  
**Tel.:** 045/694 90 21  
**Fax:** 045/694 90 17  
**E-mail:** combin@combin.sk  
**Zapísaný:** v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 2800/S

**2. PREDMET DODATKU**

- 2.1** Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 018/2019/IS (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, špecifikované ako „Vyškovce nad Ipľom – splašková kanalizácia“. Dielo má byť financované najmä z prostriedkov Environmentálneho fondu.
- 2.2** Vzhľadom na to, že objednávateľ v roku 2019 nedisponuje dostatočnými finančnými zdrojmi pre realizáciu celého diela, dohodli sa zmluvné strany na realizácii diela v etapách. Jednotlivé etapy budú určené príslušným dodatkom k Zmluve. V roku 2019 sa zhotoviteľ zaväzuje v rámci diela zrealizovať práce viazané na dotačné prostriedky Environmentálneho fondu a vlastné zdroje objednávateľa z rozpočtu pre rok 2019 v rozsahu vyplývajúcom z prílohy k tomuto Dodatku. Cena za rozsah prác v rámci diela, uvedených v prílohe k tomuto Dodatku, je v nasledovnej výške:

Cena bez DPH	157 894,75 EUR
DPH 20%	31 578,94 EUR
<b>Cena s DPH</b>	<b>189 473,69 EUR</b>

(slovom: jednostoosedesiatdeväťtisícštyristosedemdesiattri eur sedemdesiat centov)

Uvedená cena je doložená položkovitým rozpočtom, ktorý vychádza z prílohy č. 1 k Zmluve a ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku.

- 2.3** Termín ukončenia realizácie diela uvedený v bode 4.2.2. Zmluvy: „do 92 kalendárnych dní od prevzatia staveniska“, sa mení a nahrádza nasledovne: „bude určený dohodou zmluvných strán v príslušnom dodatku k zmluve, v závislosti na zabezpečení financovania diela“.
- 2.4** Práce v rámci diela, uvedené v tomto Dodatku, budú zrealizované v termíne do 31.12.2019.
- 2.5** Platobné podmienky uvedené v čl. 6., bod 6.1. Zmluvy sa menia nasledovne: „Cena za realizáciu diela bude uhradená po ukončení, odovzdaní a prevzatí časti diela určenej príslušným dodatkom k zmluve na základe faktúry – daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť originálny súpis vykonaných prác a dodávok, podpísaný oboma stranami a originál protokolu o odovzdaní a prevzatí zrealizovanej časti diela.“

### **3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1** Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2** Tento dodatok nemá dopad na zmenu rozsahu diela, ani celkovej ceny za dielo podľa Zmluvy.
- 3.3** Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť prvým dňom nasledujúcim po dni uverejnenia zákonom predpokladaným spôsobom.
- 3.4** Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Vo Vyškovciach nad Ipľom, dňa:

V Banskej Štiavnici, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Mgr. Ágnes Antal Nyustin  
starostka obce

.....  
Ing. Vladimír Gallo  
konateľ spoločnosti